（導管）第4表　託送供給用設備計画

【ガス導管】

事業者名：　伊万里ガス株式会社

					令和2年度（実績）	令和3年度（実績見込）	令和4年度（初年度）	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
導管延長	新　設	高圧	1MPa以上	m							
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m							
		低圧	0．1MPa未満	m	474	1,126	900	550	300		
	廃　止	高圧	1MPa以上	m							
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m							
		低圧	0．1MPa未満	m	610						
	年度末導管総延長	高圧	1MPa以上	m							
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m	3,937	3,937	3,937	3,937	3,937		
		低圧	0．1MPa未満	m	79,296	80,422	81,322	81,872	82,172		
		合　計		m	83,233	84,359	85,259	85,809	86,109		
取　替				m	378						

〈主要導管設置等計画〉

名　称	区　間	主要な経過地	内　径（mm）	ガスの圧力（MPa）	総延長（m）	工事完了分（m）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	設・改休・廃
	～		（　）	（　）					

【ガスホルダー】

			令和2年度（実績）	令和3年度（実績見込）	令和4年度（初年度）	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
年度末ガスホルダー計画	基数	基	1	1	1	1	1		
	貯蔵容量	㎥	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量（㎥）	圧力（高中低）	工事の着手予定年月日	使用開始予定年月	設・改休・廃

【託送供給用施設等建設予定】

プロットNo.	設備の名称	設備の位置	建設予定地のガス工作物等の種類	用地面積（㎡）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	本供給計画期間における設備投資額（千円）				
							年度	年度	年度	年度	年度